



Република Србија
ОПШТИНА КЛАДОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404-96- 4/2018-III
Датум: 27.09.2018.г
КЛАДОВО

Начелник општинске управе општине Кладово, Јован Стингић, дипл. правник на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке - **Извођење грађевинских радова на адаптацији и санацији постојећих објеката број 1, 2 и 3 ОШ «Вук Караџић» у Кладову**, доноси

ОДЛУКУ
о измени уговора о јавној набавци

Мења се Уговор о јавној набавци бр. 404-96-3/2017-III од 08.01.2018. закључен између Општинске управе Кладово и «БИМБО» д.о.о. **Предузеће за промет роба и услуге, консалтинг, пројектовање, инжењеринг и грађевинарство Београд**, чији је предмет - **Извођење грађевинских радова на адаптацији и санацији постојећих објеката број 1, 2 и 3 ОШ «Вук Караџић» у Кладову**, ЈН. Бр. 37/17.

Мења се Члан 5. Основног Уговора : Рок извршења радова продужава се за 33 радних дана од дана увођења у посао. Крајњи рок завршетка радова је 31.10.2018. год.

Образложење:

Собзиром да је Уговор за извођење додатних (непредвиђених) радова на адаптацији и енергетској санацији постојећих објеката 1, 2 и 3 ОШ „Вук Караџић“ у Кладову потписан 23.08.2018. год. и да су радови по овом уговору утицали на извршење радова по основном уговору, јер Извођач није имао приступ објекту, неопходно је да се рок извођења радова продужи за 33 дана, тако да би крајњи рок завршетка радова био 31.10.2018. год.

Анекс Уговора о јавној набавци – **Извођење грађевинских радова на адаптацији и санацији постојећих објеката број 1, 2 и 3 ОШ «Вук Караџић» у Кладову**, ЈН. Бр. 37/17, биће припремљен у складу са овом одлуком.

Обрадила

Радмила Нанић Лепопојић

Начелник

Златко Калиновић, дипл. правник